



Personnes concernées :

Salariés ayant suivi l'action de formation "Responsable d'Equipe BTP", Chef d'équipe, Chef de chantier confirmés en Travaux Publics

Durée : 2 jours

Dates et Lieu :

Session n°1 : les 6 et 7 Octobre 2010

Ou

Session n°2 : les 17 et 18 Novembre 2010

à CAEN

Organisme de Formation :

TRAJECTOIRE Compétence

Coût pédagogique :

Indicatif, sur la base de 8 participants :
. 393 € / stagiaire

Forfait séminaire :

(repas / pauses / location salle et matériel)

. 20 €/jour/personne à régler sur place

Financement :

Le financement s'effectuera en priorité dans le cadre du crédit A de l'entreprise disponible auprès du GFC-BTP.

☞ **Dans tous les cas, adressez-vous à votre Conseiller pour étudier une prise en charge éventuelle.**

Objectifs généraux :

A l'issue de l'action, les participants seront capables de :

- envisager différentes solutions techniques et organisationnelles pour optimiser le budget,
- décider d'actions correctives en fonction du déroulement du chantier et de l'analyse d'aléas survenus en visant la satisfaction du client et la rentabilité du chantier.

Modalités pédagogiques :

L'action s'appuie sur des apports méthodologiques des animateurs, des études de cas, en prenant en compte les différentes situations professionnelles rencontrées par les participants.

Contenu de formation :

- Les types de marchés et les conséquences sur la préparation et la gestion des travaux.
- La décomposition d'un prix de revient.
- Construction d'un budget de chantier, interactions avec les choix d'options techniques et le mode d'organisation choisi.
- Suivi économique des dépenses de chantier (main d'œuvre, matériaux, matériels).
- Identification des écarts, de leurs effets et des solutions possibles :
 - . raisonner en euros et pas seulement en heures,
 - . raisonner en permanence "fin de chantier".
- Prise en compte de l'impact économique des évolutions du projet (aléas, demande client, adaptation du site,...) avant de décider :
 - . situations sans impact sur le budget prévu (traitement interne à l'entreprise),
 - . situations nécessitant une modification du budget (traitement à plusieurs partenaires).

Bulletin d'inscription à retourner à l'AREF-BTP - 42 Rue du Clos Herbert - 14000 CAEN - ☎ 02.31.44.89.00 / 📠 02.31.93.14.95

L'Entreprise demande pour le stage : **FORMATION « GESTION DE CHANTIER T.P. »**

Cachet de l'entreprise

L'inscription de(s) la personne(s) suivante(s)

	Session n°1 / n°2	Nom	N° Sécurité Sociale	Emploi	Classif.	Tx horaire
	(à indiquer)	Prénom		occupé		brut

Session n°1 : 6 et 7 Octobre 2010

Session n°2 : 17 et 18 Novembre 2010